

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
3/7	月	足場仮設工事	○	×
3/8	火	足場仮設工事	○	×
3/9	水	足場仮設工事	○	×
3/10	木	足場仮設工事、外壁調査	○	×
3/11	金	足場仮設工事、外壁調査	○	×
3/12	土	足場仮設工事、外壁調査	○	×
3/13	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
3/14	月	外壁調査	○	×
3/15	火	外壁調査	○	×
3/16	水	外壁調査	○	×
3/17	木	外壁調査	○	×
3/18	金	外壁調査	○	×
3/19	土	外壁調査立ち合い	×	×
3/20	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
3/21	月	休工日	×	×
3/22	火	外壁補修工事	○	×
3/23	水	外壁補修工事	○	×
3/24	木	外壁補修工事	○	×
3/25	金	外壁補修工事	○	×
3/26	土	外壁補修工事	○	×
3/27	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
3/28	月	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
3/29	火	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
3/30	水	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
3/31	木	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
4/1	金	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
4/2	土	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
4/3	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
4/4	月	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
4/5	火	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
4/6	水	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
4/7	木	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
4/8	金	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
4/9	土	外壁補修工事、シーリング工事	○	×
4/10	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人/三浦)
080-4076-2773(営業担当/星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
4/11	月	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	×
4/12	火	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	×
4/13	水	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	×
4/14	木	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	×
4/15	金	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	×
4/16	土	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	×
4/17	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人/三浦)
080-4076-2773(営業担当/星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
4/11	月	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/12	火	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/13	水	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/14	木	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/15	金	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/16	土	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/17	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
4/18	月	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/19	火	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/20	水	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/21	木	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/22	金	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/23	土	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/24	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
4/25	月	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/26	火	外壁補修工事、シーリング工事、鉄部塗装工事	○	○
4/27	水	外壁洗浄工事	○	×
4/28	木	外壁洗浄工事	○	×
4/29	金	休工日	×	×
4/30	土	外壁洗浄工事	○	×
5/1	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人/三浦)
080-4076-2773(営業担当/星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
5/2	月	外壁洗浄工事	○	×
5/3	火	休工日	×	×
5/4	水	休工日	×	×
5/5	木	休工日	×	×
5/6	金	外壁洗浄工事	○	×
5/7	土	外壁洗浄工事	○	×
5/8	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
5/9	月	外壁洗浄工事、屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/10	火	外壁洗浄工事、屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/11	水	外壁洗浄工事、屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/12	木	屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/13	金	屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/14	土	屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/15	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人/三浦)
080-4076-2773(営業担当/星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
5/16	月	屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/17	火	屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/18	水	屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/19	木	屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/20	金	屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/21	土	屋根工事、外壁塗装工事	○	○
5/22	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人/三浦)
080-4076-2773(営業担当/星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
5/23	月	屋根工事、外壁塗装工事、防水工事	○	○
5/24	火	屋根工事、外壁塗装工事、防水工事	○	○
5/25	水	屋根工事、外壁塗装工事、防水工事	○	○
5/26	木	屋根工事、外壁塗装工事、防水工事	○	○
5/27	金	屋根工事、外壁塗装工事、防水工事	○	○
5/28	土	屋根工事、外壁塗装工事、防水工事	○	○
5/29	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人/三浦)
080-4076-2773(営業担当/星)

玄関枠塗装日程表

工事名		
月日	曜日	玄関枠塗装日時
5/23	月	104号室 午前9時～★ 204号室 午前9時～★ 206号室 午前10時30分～ 301号室 午後13時～
5/24	火	
5/25	水	
5/26	木	201号室 午前9時～ 203号室 午後14時～ 302号室 午前10時～★ 306号室 午前10時30分～
5/27	金	202号室 午後15時～ 304号室 午前9時～★ 307号室 午後13時～★ 404号室 午前10時～★
5/28	土	105号室 午前9時～ 106号室 午前10時30分～★ 205号室 午後13時～★ 405号室 午後13時～
5/29	日	
備考		★マークは玄関内部の枠塗装希望方です。 頂いた希望票を基に作成していますが予定が合わなくなってしまった場合、 連絡をお願い致します。日時を変更させていただきます。

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人/三浦)
080-4076-2773(営業担当/星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
5/30	月	屋根工事、防水工事	○	○
5/31	火	屋根工事、防水工事	○	○
6/1	水	屋根工事、防水工事	○	○
6/2	木	屋根工事、防水工事	○	○
6/3	金	屋根工事、防水工事	○	○
6/4	土	屋根工事、防水工事	○	○
6/5	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人/三浦)
080-4076-2773(営業担当/星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
6/6	月	防水工事、PS工事	○	○
6/7	火	防水工事、PS工事	○	○
6/8	水	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/9	木	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/10	金	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/11	土	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/12	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
6/13	月	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/14	火	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/15	水	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/16	木	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/17	金	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/18	土	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/19	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
6/20	月	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/21	火	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/22	水	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/23	木	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/24	金	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/25	土	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/26	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
6/27	月	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/28	火	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/29	水	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
6/30	木	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
7/1	金	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
7/2	土	防水工事、PS工事、外壁クリーニング	○	○
7/3	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
7/4	月	PS工事、外壁クリーニング	○	×
7/5	火	休工日	×	×
7/6	水	休工日	×	×
7/7	木	PS工事、外壁クリーニング	○	×
7/8	金	PS工事、外壁クリーニング	○	×
7/9	土	PS工事、外壁クリーニング	×	×
7/10	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
7/11	月	PS工事、外壁クリーニング、手直し	×	×
7/12	火	休工日	×	×
7/13	水	PS工事、外壁クリーニング、手直し	×	×
7/14	木	PS工事、外壁クリーニング、手直し	×	×
7/15	金	PS工事、外壁クリーニング、手直し	×	×
7/16	土	休工日	×	×
7/17	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
7/18	月	外壁検査	×	×
7/19	火	休工日	×	×
7/20	水	休工日	×	×
7/21	木	休工日	×	×
7/22	金	休工日	×	×
7/23	土	休工日	×	×
7/24	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
7/25	月	足場解体工事	○	×
7/26	火	足場解体工事、PS工事、防水工事	○	○
7/27	水	足場解体工事	○	○
7/28	木	足場解体工事	○	○
7/29	金	足場解体工事	○	○
7/30	土	足場解体工事	○	○
7/31	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
8/1	月	足場解体後残工事	×	○
8/2	火	足場解体後残工事	×	○
8/3	水	足場解体後残工事	×	○
8/4	木	足場解体後残工事	×	○
8/5	金	足場解体後残工事	×	○
8/6	土	足場解体後残工事	×	○
8/7	日	休工日	×	×
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)

週間工程表

工事名				
月日	曜日	作業内容	騒音	臭気
8/8	月	足場解体後残工事	×	○
8/9	火	足場解体後残工事	×	○
8/10	水	足場解体後残工事、全体工事完了	×	○
8/11	木			
8/12	金			
8/13	土			
8/14	日			
備考		※○：発生いたします。 ×：発生いたしません。 雨天の場合順延いたします。 現場の状況により工事内容、作業内容が変更となる場合があります。		

問合せ先サンウォール株式会社
080-3466-1202(現場代理人／三浦)
080-4076-2773(営業担当／星)